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ID Nome attività Name der Aktivität Durata \
Dauer

1 Progetto Esecutivo barriere antirumore Linea del Br ennero Ausführungsprojekt der Lärmschutzwände auf der Lini e des Brenners 160 g
2 STAZIONE DI COLLE ISARCO Bahnhof Gossensaß 0 g
3 FASE 1 Phase 1 54 g
4 Opere di cantierizzazione - Zona Nord, Est, Sud, Ovest e 

viabilità alternativa
Baustelleneinrichtung - Zone Nord, Ost, Süd, West und Umleitung 4 g

5 Demolizione varie Abbruch 6 g
6 Bonifica ordigni bellici Sicherstellung Kriegsrelikte 30 g
7 Spostamento ed adeguamento sottoservizi Netzwerkdiensten 50 g
8 FASE 2 Phase 2 120 g
9 Cantiere Nord Nord Baustelle 68 g
10 Fondazioni speciali Spezialgründungen 28 g
11 Movimenti materie Erdbewegungen 8 g
12 Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico Wasserentsorgung und Anpassung des Entwässerungsnetzes 4 g
13 Opere in c.a. e c.a.p. in fondazione ed elevazione Werke in Stahlbeton und Spannbeton im Fundamentbau und Hochbau 10 g
14 Barriere fonoassorbenti e impianto di messa a terra (9 

tralicci TE interferenti - Posa barriera adiacente in 
interruzione di TE)

Lärmschutzwände und Erdungssystem (9 ET interferierende Masten – 
Errichtung der angrenzenden Wände bei Unterbrechung des ET)

12 g

15 Riposizionamento canalina passacavi Neuverlegung des Kabelweges 2 g
16 Rinaturalizzazione aree occupate per lavori Einbürgerung der Bereiche für Arbeitsplätze besetzt 2 g
17 Ripristino dei luoghi e dismissione recinzioni Wiederherstellung des besetzten Gelände und Entfernung der Zäune 2 g
18 Cantiere Est Ost Baustelle 59 g
19 Fondazioni speciali Spezialgründungen 25 g
20 Movimenti materie Erdbewegungen 8 g
21 Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico Wasserentsorgung und Anpassung des Entwässerungsnetzes 4 g
22 Opere in c.a. e c.a.p. in fondazione ed elevazione Werke in Stahlbeton und Spannbeton im Fundamentbau und Hochbau 8 g
23 Barriere fonoassorbenti e impianto di messa a terra (7 

tralicci TE interferenti - Posa barriera adiacente in 
interruzione di TE)

Lärmschutzwände und Erdungssystem ( 7 interferierende ET Masten – 
Errichtung der angrenzenden Wände bei Unterbrechung des ET)

10 g

24 Riposizionamento canalina passacavi Neuverlegung des Kabelweges 2 g
25 Ripristino dei luoghi e dismissione recinzioni Wiederherstellung des besetzten Gelände und Entfernung der Zäune 2 g
26 Cantiere Ovest West Baustelle 63 g
27 Fondazioni speciali Spezialgründungen 28 g
28 Movimenti materie Erdbewegungen 5 g
29 Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico Wasserentsorgung und Anpassung des Entwässerungsnetzes 4 g
30 Opere in c.a. e c.a.p. in fondazione ed elevazione Werke in Stahlbeton und Spannbeton im Fundamentbau und Hochbau 10 g
31 Barriere fonoassorbenti e impianto di messa a terra (9 

tralicci TE interferenti - Posa barriera adiacente in 
interruzione di TE)

Lärmschutzwände und Erdungssystem (9 interferierende ET Masten – 
Errichtung der angrenzenden Wände bei Unterbrechung des ET) 

12 g

32 Riposizionamento canalina passacavi Neuverlegung des Kabelweges 2 g
33 Ripristino dei luoghi e dismissione recinzioni Wiederherstellung des besetzten Gelände und Entfernung der Zäune 2 g
34 Cantiere Sud Süd Baustelle 83 g
35 Fondazioni speciali Spezialgründungen 36 g
36 Movimenti materie Erdbewegungen 6 g
37 Smaltimento acque ed adeguamento reticolo idrografico Wasserentsorgung und Anpassung des Entwässerungsnetzes 6 g
38 Opere in c.a. e c.a.p. in fondazione ed elevazione Werke in Stahlbeton und Spannbeton im Fundamentbau und Hochbau 15 g
39 Barriere fonoassorbenti e impianto di messa a terra (12 

tralicci TE interferenti - Posa barriera adiacente in 
interruzione di TE)

Lärmschutzwände und Erdungssystem ( 12 interferierende ET Masten – 
Errichtung der angrenzenden Wände bei Unterbrechung des ET)

16 g

40 Riposizionamento canalina passacavi Neuverlegung des Kabelweges 2 g
41 Ripristino dei luoghi e dismissione recinzioni Wiederherstellung des besetzten Gelände und Entfernung der Zäune 2 g
42 Sottopasso stradale alla progr. 223.423,79 Baustelle der Straßenunterführung bei Progr. 223+42 3,79 9 g
43 Barriere fonoassorbenti (posa in interruzione di traffico con 

deviazione dello stesso su viabilità alternativa)
Schallschutzwand (Errichtung nötigt Umleitung wegen 
Straßenunterbrechung)

2 g

44 Impianto di messa a terra Erdungssystem 2 g
45 Rimozione rete antilancio (rimozione in interruzione di 

traffico con deviazione dello stesso su viabilità alternativa)
Entfernung des Schutznetzes (die Entfernung nötigt Umleitung wegen 
Straßenunterbrechung

2 g

46 Rimozione cantiere BASE Abbruch der Baustelle 3 g
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Progetto esecutivo barriere antirumore Linea del Brennero \ Exekutivprojekt der Schallschutzwand auf der Linie des Brenners
 Stazione di Colle Isarco \ Bahnhof Gossensaß


