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Anmerkungen zum Bauzeitplan:  Annotazioni in merito al cronoprogramma: 

   

Die vertragliche Bauzeit in Kalendertagen wird wie 
folgt berechnet: 

 Il tempo utile contrattuale in giorni naturali conse-
cutivi verrà calcolato come segue: 

• Übergabe der Arbeiten: 02.09.2019  • Consegna lavori: 02.09.2019 

• Beginn Winterunterbrechung: 13.12.2019  • Inizio sospensione invernale: 13.12.2019 

• Delta [Kalendertage]: 102  • Diff. [giorni naturali e consecutivi]: 102 

   

• Wiederaufnahme der Arbeiten: 03.02.2020  • Ripresa lavori: 03.02.2020 

• Bauende: 30.10.2020  • Fine Lavori: 30.10.2020 

• Delta [Kalendertage]: 270  • Diff. [gironi naturali e consecutivi]: 270 

   

   

Die vertragliche Frist für die Fertigstellung der 
Arbeiten beträgt somit 372 Kalendertage. 

 Il tempo utile contrattuale per l’ultimazione dei 
lavori è dunque pari a 372 giorni naturali con-
secutivi. 

 



Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Fernwärmeversorgung der Industriezone Brixen / Rete di 
teleriscaldamento della zona industriale di Bressanone

425 Tage Mon 02.09.19 Fre 30.10.20

2 BAUBEGINN / INIZIO LAVORI 0 Tage Mon 02.09.19 Mon 02.09.19

3 Bauabschnitt Nord (3 Arbeitsgruppen) / Tratto di costruzione nord (3 
gruppi di lavoro)

225 Tage Mon 02.09.19 Mon 13.04.20

4 Baustelleneinrichtung / Impianto cantiere 2 Tage Mon 02.09.19 Die 03.09.19

5 Grabenaushub / Lavori di scavo 150 Tage Mit 04.09.19 Fre 27.03.20

6 Verlegung der Infrastrukturen (Fernwärme, LWL, Trinkwasser, 
sonstige) / Posa infrastrutture (teleriscaldamento, rete FO, acquedotto, 
varie)

150 Tage Mit 11.09.19 Fre 03.04.20

7 Wiederverfüllung, Wiederherstellung der Oberfläche und prov. 
Straßenbelagsarbeiten / Rinterro, ripristino delle superfici ed asfaltature
provvisorie

150 Tage Mit 18.09.19 Fre 10.04.20

8 Abschlussarbeiten / Lavori finali 3 Tage Sam 11.04.20 Mon 13.04.20

9 Bauabschnitt Süd (3 Arbeitsgruppen) / Tratto di costruzione süd (3 
gruppi di lavoro)

170 Tage Die 14.04.20 Mit 30.09.20

10 Baustelleneinrichtung / Impianto cantiere 3 Tage Die 14.04.20 Don 16.04.20

11 Grabenaushub / Lavori di scavo 150 Tage Fre 17.04.20 Son 13.09.20

12 Verlegung der Infrastrukturen (Fernwärme, LWL, Trinkwasser, 
sonstige) / Posa infrastrutture (teleriscaldamento, rete FO, acquedotto, 
varie)

150 Tage Fre 24.04.20 Son 20.09.20

13 Wiederverfüllung, Wiederherstellung der Oberfläche und prov. 
Straßenbelagsarbeiten / Rinterro, ripristino delle superfici ed asfaltature
provvisorie

150 Tage Fre 01.05.20 Son 27.09.20

14 Abschlussarbeiten / Lavori finali 3 Tage Mon 28.09.20 Mit 30.09.20

15 Hausanschlüsse (1 Arbeitsgruppe) / Allacci d'utenza (1 gruppo di 
lavoro)

363 Tage Fre 04.10.19 Mit 30.09.20

16 Grabenaushub / Lavori di scavo 293 Tage Fre 04.10.19 Mit 16.09.20

17 Verlegung der Infrastrukturen (Fernwärme+LWL) + Übergabestationen /
Posa infrastrutture (teleriscaldamento + rete FO) + Sottostazioni

293 Tage Fre 11.10.19 Mit 23.09.20

18 Wiederverfüllung, Wiederherstellung der Oberfläche und 
Straßenbelagsarbeiten / Rinterro, ripristino delle superfici ed asfaltature

293 Tage Fre 18.10.19 Mit 30.09.20

19 Eisackunterquerung / Sottoattraversamento Isarco 44 Tage Mon 03.02.20 Die 17.03.20

20 Baustelleneinrichtung / Impianto cantiere 3 Tage Mon 03.02.20 Mit 05.02.20

21 1. Umleitung Eisack / 1°deviazione Isarco 10 Tage Don 06.02.20 Sam 15.02.20

22 Realisierung erster Bauabschnitt / Realizzazione primo tratto di 
costruzione

7 Tage Son 16.02.20 Sam 22.02.20

23 2.Umleitung Eisack / 2°deviazione Isarco 7 Tage Son 23.02.20 Sam 29.02.20

24 Realisierung zweiter Bauabschnitt / Realizzazione secondo tratto di 
costruzione

7 Tage Son 01.03.20 Sam 07.03.20

25 Herstellung des ursprünglichen Zustandes + Abschlussarbeiten / 
Rispristino della situazione originaria + Lavori finali

10 Tage Son 08.03.20 Die 17.03.20

26 Oberflächenwiederherstellung / Rispristino superfici 60 Tage Die 01.09.20 Fre 30.10.20

27 Asphaltierungsarbeiten / Asfaltature 51 Tage Die 01.09.20 Mit 21.10.20

28 Feinarbeiten / Finiture 5 Tage Don 22.10.20 Mon 26.10.20

29 Räumen der Baustelle / Rimozione cantiere 4 Tage Die 27.10.20 Fre 30.10.20

30 Bauende / Fine lavori 0 Tage Fre 30.10.20 Fre 30.10.20
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