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FASI DI MONTAGGIO - MONTAGEANLEITUNG
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Tubazioni in cls per il passaggio dell'acqua
Betonrohren für den Wasserdurchtritt

Penisola artificiale in materiale granulare compattato
Künstliche Halbinsel aus verdichtetem Granulat

29743

Concio n°1 - Teil Nr.1

Pila provvisoria n°2
Temporäre Stahlsäule Nr.2
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Pila provvisoria n°3
Temporäre Stahlsäule Nr.3
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Saldatura in opera
Schweißen vor Ort

PRESCRIZIONI DI MONTAGGIO - MONTAGEVORSCHRIFTEN

FASE 1:

- Costruzione della penisola in materiale granulare compattato e installazione di
tubazioni in calcestruzzo per il passaggio dell'acqua.
- Installazione delle pile provvisorie in acciaio n°1 e 2.
- Varo del concio n°1 della passerella ciclo-pedonale (preassemblato a piè d'opera).

PHASE 1:

- Errichtung der Halbinsel aus verdichtetem Granulat und Installation von Betonrohren
für den Wasserdurchlauf.
- Installation der temporären Stahlsäulen Nr. 1 u. 2.
- Einführung des ersten Teiles der Fußgängerbrücke (Nr.1) (Vor-Ort Montage).

FASE 2:

- Installazione della pila provvisoria in acciaio n°3 e 4.
- Varo del concio n°2 della passerella ciclo-pedonale (preassemblato a piè d'opera).

PHASE 2:

- Installation der temporären Stahlsäulen Nr. 3 u. 4.
- Einführung des zweiten Teiles der Fußgängerbrücke (Nr.2) (Vor-Ort Montage).

FASE 3:

- Varo del concio n°3 della passerella ciclo-pedonale (preassemblato a piè d'opera).
- Esecuzione delle saldature in opera a completa penetrazione.
- Rimozione della pile provvisorie in acciaio.

PHASE 2:

- Einführung des dritten Teiles der Fußgängerbrücke (Nr.3) (Vor-Ort Montage).
- Schweißausführung vor Ort mit vollständiger Eindringtiefe.
- Entfernung der temporären Stahlsäulen.
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PROGETTO ESECUTIVO

PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PONTE PEDOCICLABILE SUL ISARCO E UN

NUOVO COLLEGAMENTO PEDOCICLABILE TRA GLI EDIFICI "KAMPILL CENTER" E

"MILA BOLZANO" SULLE P.F. 2620/1,  2620/11, 2688/5, 1005/2, 2536/5 E LA P.ED. 4466,

CC DODICIVILLE

PICHLER ARCHITECTS GmbH Srl
Edisonstraße 15 Via T. Edison
39100 Bozen - Bolzano
Italien - Italia

Tel. 0039 0471 911 567
Fax 0039 0471 201 877

MwSt.Nr. - Part.IVA 02937670210

info@pichlerarchitects.com
www.pichlerarchitects.com
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AUSFÜHRUNGSPROJEKT

FÜR DIE ERRICHTUNG EINER NEUEN RADWEG- UND FUSSGÄNGERBRÜCKE ÜBER DEN

EISACK SOWIE EINER NEUEN RAD- UND FUSSWEGANBINDUNG ZWISCHEN DEN

BAUEINHEITEN "KAMPILL CENTER" UND "MILA BOZEN" AUF DEN G.P. 2620/1,  2620/11,

2688/5, 1005/2, 2536/5 UND DER B.P. 4466, KG ZWÖLFMALGREIEN
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