


Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Baustelleneinrichtung - Installazione del cantiere 1 Tag Mo 02.12.19 Mo 02.12.19

2 Baustelleneinrichtung - Installazione del cantiere 0,6 Tage Mo 02.12.19 Mo 02.12.19

3 Installation Baustrom, Bauwasser - Installazione corrente e aqua di cantiere 0,2 Tage Mo 02.12.19 Mo 02.12.19

4 Bürocontainer, Sanitäranlage, Werkzeugcontainer - Container 0,2 Tage Mo 02.12.19 Mo 02.12.19

5 Bauzaun, Bautafel, Beschilderung - Recinzinoe, cartello di cantiere, segnaletica 101 Tage Mo 02.12.19 Do 30.04.20

6 Autokran - Autogru 16 Tage Mo 02.03.20 Mo 23.03.20

7 Gerüst - Ponteggio 30 Tage Fr 24.01.20 Mo 09.03.20

8 Vorbereitungsarbeiten - Lavori preliminari 18 Tage Di 03.12.19 Mo 30.12.19

9 Verlegung Leitungen, Infrastrukturen - Spostamento linee, infrastrutture 2 Tage Di 03.12.19 Mi 04.12.19

10 Fällen von Bäumen - Abbattimento alberi 2 Tage Do 05.12.19 Fr 06.12.19

11 Abhängen bestehende Infrastrukturen - Rimozione infrastrutture esistenti 1 Tag Mo 09.12.19 Mo 09.12.19

12 Errichtung provisorische Zufahrt - Realizzazione stradina d`accesso provvisoria 3 Tage Di 10.12.19 Do 12.12.19

13 Errichtung provisorische Aufflüllng und Einfassung mittels Rohren des Eisack- Realizzazione riempimento provvisorio ed intubamento Isarco 10 Tage Fr 13.12.19 Mo 30.12.19

14 Aushubarbeiten und Baugrubensicherung - Lavori di scavo e armamento di uno scavo 24 Tage Mo 16.12.19 Do 23.01.20

15 Bruecke Kampill Suedauflager - Ponte Kampill appoggio sud 5 Tage Mo 16.12.19 Fr 20.12.19

16 Errichten Micropfahlwände - Realizzazione paratie micropali 2 Tage Mo 16.12.19 Di 17.12.19

17 Teilaushub - Scavo parziale 1 Tag Mi 18.12.19 Mi 18.12.19

18 Errichten 1.te Querankerreihe - Realizzazione 1a fila Tiranti 1 Tag Do 19.12.19 Do 19.12.19

19 Aushub der Baugrube bis Unterkante Fundamente - Scavo fino alla quota estradosso fondazioni 1 Tag Fr 20.12.19 Fr 20.12.19

20 Bruecke Kampill Nordauflager - Ponte Kampill appoggio nord 5 Tage Mo 23.12.19 Do 02.01.20

21 Errichten Micropfahlwände - Realizzazione paratie micropali 2 Tage Mo 23.12.19 Di 24.12.19

22 Teilaushub - Scavo parziale 1 Tag Fr 27.12.19 Fr 27.12.19

23 Errichten 1.te Querankerreihe - Realizzazione 1a fila Tiranti 1 Tag Mo 30.12.19 Mo 30.12.19

24 Aushub der Baugrube bis Unterkante Fundamente - Scavo fino alla quota estradosso fondazioni 1 Tag Do 02.01.20 Do 02.01.20

25 Bruecke Eisack Ostauflager - Ponte Isarco appoggio est 7 Tage Fr 03.01.20 Di 14.01.20

26 Errichten Micropfahlwände - Realizzazione paratie micropali 3 Tage Fr 03.01.20 Mi 08.01.20

27 Teilaushub - Scavo parziale 1 Tag Do 09.01.20 Do 09.01.20

28 Errichten 1.te Querankerreihe - Realizzazione 1a fila Tiranti 2 Tage Fr 10.01.20 Mo 13.01.20

29 Aushub der Baugrube bis Unterkante Fundamente - Scavo fino alla quota estradosso fondazioni 1 Tag Di 14.01.20 Di 14.01.20

30 Bruecke Eisack westauflager - Ponte Isarco appoggio ovest 7 Tage Mi 15.01.20 Do 23.01.20

31 Errichten Micropfahlwände - Realizzazione paratie micropali 3 Tage Mi 15.01.20 Fr 17.01.20

32 Teilaushub - Scavo parziale 1 Tag Mo 20.01.20 Mo 20.01.20

33 Errichten 1.te Querankerreihe - Realizzazione 1a fila Tiranti 2 Tage Di 21.01.20 Mi 22.01.20

34 Aushub der Baugrube bis Unterkante Fundamente - Scavo fino alla quota estradosso fondazioni 1 Tag Do 23.01.20 Do 23.01.20

35 Baumeisterarbeiten - Lavori edile 24 Tage Fr 24.01.20 Fr 28.02.20

36 Realisierung Auflager - Realizzazione appoggi 20 Tage Fr 24.01.20 Fr 21.02.20

37 Bruecke Kampill Suedauflager - Ponte Kampill appoggio sud 3 Tage Fr 24.01.20 Di 28.01.20

38 Bruecke Kampill Nordauflager - Ponte Kampill appoggio nord 3 Tage Mi 29.01.20 Fr 31.01.20

39 Bruecke Eisack Ostauflager - Ponte Isarco appoggio est 7 Tage Mo 03.02.20 Di 11.02.20

40 Bruecke Eisack westauflager - Ponte Isarco appoggio ovest 7 Tage Mi 12.02.20 Fr 21.02.20

41  - Realizzazione castelli di appoggio provvisorio 4 Tage Mo 24.02.20 Fr 28.02.20

42 Bruecke Eisack 1. Teil  - Ponte Isarco 1° parte 2 Tage Mo 24.02.20 Mi 26.02.20

43 Bruecke Eisack 2. Teil  - Ponte Isarco 2° parte 2 Tage Do 27.02.20 Fr 28.02.20

44 Montage Bruecken - Montaggio ponti 16 Tage Mo 02.03.20 Mo 23.03.20

45 Bruecke Eisack - Ponte Isarco 11 Tage Mo 02.03.20 Mo 16.03.20

46 Bruecke Eisack 1. Teil  - Ponte Isarco 1° parte 3 Tage Mo 02.03.20 Mi 04.03.20

47 Bruecke Eisack 2. Teil  - Ponte Isarco 2° parte 3 Tage Do 05.03.20 Mo 09.03.20

48 Bruecke Eisack Schlussteil - Ponte Isarco parte finale 5 Tage Di 10.03.20 Mo 16.03.20

49 Bruecke Kampil - Ponte Kampill 3 Tage Di 17.03.20 Do 19.03.20

50  Bruecke Kampill - Ponte Kampill 1 Tag Di 17.03.20 Di 17.03.20

51 Realisierung Decke in Stb- Realizzazione solaio in CA 2 Tage Mi 18.03.20 Do 19.03.20

52  Entfernung der Stützgerüste- Rimozione castelli di appoggio provvisorio 2 Tage Fr 20.03.20 Mo 23.03.20

53 Bruecke Eisack 1. Teil  - Ponte Isarco 1° parte 1 Tag Fr 20.03.20 Fr 20.03.20

54 Bruecke Eisack 2. Teil  - Ponte Isarco 2° parte 1 Tag Mo 23.03.20 Mo 23.03.20

55 Wiederherstellung des Flußbettes im Eisack - Lavori ripristino alveo Isarco 6 Tage Di 24.03.20 Di 31.03.20

56  Entfernen der Rohre - Rimozione tubazioni 2 Tage Di 24.03.20 Mi 25.03.20

57 Wiederherstellung des Flußbettes im Eisack - Ripristino alveo fiume Isarco 4 Tage Do 26.03.20 Di 31.03.20

58 Fertigstellungs - und Belagsarbeiten - Lavori di finitura e pavimentazioni 21 Tage Mi 01.04.20 Do 30.04.20

59 Beton- und Natursteinmauerwerk - Muri in cls e in pietra naturale 7 Tage Mi 01.04.20 Do 09.04.20

60 Planierarbeiten - Lavori di spianamento 2 Tage Fr 10.04.20 Di 14.04.20

61 Errichten der definitiven Parapette - Posa parapetti definitivi 2 Tage Mi 15.04.20 Do 16.04.20

62 Setzen Randsteine - Posa dei cordoli stradali 3 Tage Fr 17.04.20 Di 21.04.20

63 Erdarbeiten und Begrünung - Movimenti di terra e inverdimento 2 Tage Mi 22.04.20 Do 23.04.20

64 Asphaltierungsarbeiten - Lavori di asfaltatura 4 Tage Fr 24.04.20 Mi 29.04.20

65 Errichten der Beschilderung - Posa segnaletica 1 Tag Do 30.04.20 Do 30.04.20

30. 03. 06. 09. 12. 15. 18. 21. 24. 27. 30. 02. 05. 08. 11. 14. 17. 20. 23. 26. 29. 01. 04. 07. 10. 13. 16. 19. 22. 25. 28. 02. 05. 08. 11. 14. 17. 20. 23. 26. 29. 01. 04. 07. 10. 13. 16. 19. 22. 25. 28.
Dezember Januar Februar März April

Vorgang

Unterbrechung

In Arbeit

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag

 Chronoprogramm / Cronoprogramma

  Errichtung einer neuen Radweg und Fussgängerbrücke über den Eisack und Fussweganbindung zwischen den Baueinheiten „Kampill Center“ und „Mila Bozen“
  

Seite / Pagina 1

Projekt / Progetto: 2013-168-022
Datum / Data : 16.04.2019


	9_Titelblatt
	2013-168-022_EXE_SFT_SFP_130_0_SKP-PSC_Chronoprogramm

		2019-05-02T16:46:46+0000
	Gummerer Klaus




