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- Costruzione della penisola in materiale granulare compaftato e installazione di
tubazioni in calcestruzzo per il passaggio dell'acqua.
- Installazione delle pile provvisorie in acciaio n°1 e 2.
- Varo del concio n°1 della passerella ciclo-pedonale (preassemblato a pie d'opera).
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FASE 1 - PHASE 1 Concio n®1 - Teil Nr.1 PHASE 1:

- Errichtung der Halbinsel aus verdichtetem Granulat und Installation von Betonrohren
fur den Wasserdurchlauf.

- Installation der temporaren Stahlsaulen Nr. 1 u. 2,

- Einfihrung des ersten Teiles der FuBgangerbriicke (Nr.1) (Vor-Ort Montage).

FASE 2:

- Installazione della pila provvisoria in acciaio n°3 e 4.
- Varo del concio n°2 della passerella ciclo-pedonale (preassemblato a pie d'opera).
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| {"%f% ' - Esecuzione delle saldature in opera a completa penetrazione.
XN - Rimozione della pile provvisorie in acciaio.
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. - Einfihrung des dritten Teiles der FuBgangerbriicke (Nr.3) (Vor-Ort Montage).
- Schwei3ausfuhrung vor Ort mit vollstandiger Eindringtiefe.
- Entfernung der temporaren Stahlsaulen.
29743 | | 29743
FASE 2 - PHASE 2 Concio n°1 - Teil Nr.1 Concio n°2 - Teil Nr.2
< I ' |
é ':E X JI ] [ L | S Q
<3 | — E— S 52
o (a e : L' ‘4 : StaatsstraBe / strada sfradale ‘: é —
3T = = T B8z
i 274,00 ) ' . . . _ ' . _ ' . _ !
S % ! einberg Pila provvisoria n°1 Pila provvisoria n°2 <_P|la provvisoria n°3 <_P|la provvisoria n°4 % | S %
< | vigneto Temporare Stahlsaule Nr.1 Temporare Stahlsaule Nr.2 Temporare Stahlsaule Nr.3 Temporare Stahlsaule Nr.4 @ ' < s
o | | o
E 8 i \ NN R __Tubazioni in cls per il passaggio dell'acqua i z 8
(mm] % | O O @ Fondazione provvisoria in c.a. Fondazione provvisoria in c.a. Befonrohren fir den Wasserdurchfritt Fondazione provvisoria in c.a. Fondazione provvisoria in c.a. L= %
E 4, Provvisorische Befonfundamentplatte \ Provvisorische Befonfundamentplatte \ A Provvisorische Befonfundamentplatte y Provvisorische Beftonfunda platte E v
i /é/%@::@o% | | i
i Q“\/&jé%. i
: @,)/&/)% od el :
e 292 A R e R R NN L |
Flussbetft Eisack - lefto delllsarco
Gemeinde Bozen - Comune di Bolzano Provinz Bozen - Provincia di Bolzano
29743 9914 29743
FASE 3 - PHASE 3 Concio n°1 - Teil Nr.1 Concio n°3 - Teil Nr.3 Concio n°2 - Teil Nr.2
( +28258 ) {( +282.58 )
27 >
Saldatura in opera , \‘ AT
E:;’:ﬁ;{ente BEZIRKSGEMEINSCHAFT SALTEN - SCHLERN
COMUNITA COMPRENSORIALE DI SALTO - SCILIAR
AUSFUHRUNGSPROJEKT
i Saldatura in opera : FUR DIE ERRICHTUNG EINER NEUEN RADWEG- UND FUSSGANGERBRUCKE UBER DEN
i Schweilien vor Orf | EISACK SOWIE EINER NEUEN RAD- UND FUSSWEGANBINDUNG ZWISCHEN DEN
< el i — i BAUEINHEITEN "KAMPILL CENTER" UND "MILA BOZEN" AUF DEN G.P. 2620/1, 2620/11,
o L i = s - — - M i ; £ 2688/5, 1005/2, 2536/5 UND DER B.P. 4466, KG ZWOLFMALGREIEN
w7 I ! =
< | » . _‘ Hﬁ% aatsstraBe / strada stradale | <<
S = SEhatten tor 01 & I = e PROGETTO ESECUTIVO
25 | 214,00 ) S ) o +215.38 | _ o _ o L S 7 PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PONTE PEDOCICLABILE SUL ISARCO E UN
O ! yeinvers Pila provvisoria n®1__| Pila provvisoria n°2 . Pila provvisoria n°3 . Pila provvisoria n®4 % . OT NUOVO COLLEGAMENTO PEDOCICLABILE TRA GLI EDIFICI "KAMPILL CENTER" E
= % | Vigneto Temporare Stahlsaule Nr.1 Temporare Stahlsaule Nr.2 Temporare Stahlsaule Nr.3 Temporare Stahlsaule Nr.4 @ i < % "MILA BOLZANO" SULLE P.F. 2620/1, 2620/11, 2688/5, 1005/2, 2536/5 E LA P.ED. 4466,
o | | o
E 8 i \ N Q ____ Tubazioni in cls per il passaggio dell'acqua i z 8 CC DODICIVILLE
] % | O O O Fondazione provvisoria in c.a. Fondazione provvisoria in c.a. Beftonrohren fiir den Wasserdurchfritt Fondazione provvisoria in c.a. Fondazione provvisoria in c.a. y = % .
i %, Provvisorische Betonfundamentplatte Provvisorische Betonfundamentplatte Y ¥ Provvisorische Betonfundamentplatte Provvisorische Betonfunda v Errgéiﬁ?s?; PICHLER B e T B SHl | i mato digitalmente da
! ! Bozen - Bolzan
: | : ARCHITECTS o oo -
| | Tel. 0039 0471 911 567
: = A= /—\ A = : Fax 0039 0471 201 877
! \ NC NC ; MwStAT. - Part VA 02037670210 | GN = CORNELIO ALEX
! ) /} (\ ’,‘ ) 269,00 ! info@pichlerarchitects.com C=1T
b St g ko ndab o lr gy ~lab cgo i ~uleh e g 00T T T T O AN AT AT AT AT A AN A A e S e bbb SRS S S R N i T TTmTm T www.pichlerarchitects.com
Flussbeft Eisack - letto delllsarco Datum Projektleiter:
Data Inc. di progetto: .
D -- L Ausgearb.: Geprift.: Fl_rr_nato
atum - Data Anderungen - Varianti Elaborat: Controllato: dlgltalmente da
A Klaus Gummerer
B
c 0. L
D Signature date and time: 2019/05/02
8:35:42
E
F

HAUPTBRUCKE UBER DEN EISACK / PONTE PRINCIPALE SOPRA L'ISARCO:

Benennung MONTAGEANLEITUNG - FASI DI MONTAGGIO 1:100
descrizione
gez: WP/kg Datum / data 30/04/2019 Zeichnungs-Nr.
n° disegno
Format / formato A4
Projektnr: 305/12 -
CAD File J:\Projekte\Briicke Kampill Center\Ausfiihrungsprojekt




	Fogli e viste
	Layout1


		2019-05-02T14:31:19+0000
	CORNELIO ALEX


		2019-05-02T16:35:42+0000
	Gummerer Klaus




